Հաստատված
ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարի
2020 թվականի 28 հոկտեմբերի
N 10-Ն հրամանի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի

Ծաղկաձոր քաղաքում

Իրականացված բնապահպանական ծրագրի մասին

(Եթե ծրագիրն իրականացվել է համայնքի բնակավայրերից մեկում կամ մի քանիսում, ապա նշել այդ բնակավայրերի անվանումները)

«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) անվանումը ՝ Ծառատունկի կազմակերպման աշխատանքներ:

Ա) ԾՐԱԳՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ծրագրի իրավական հիմքերը (նշել համայնքի ավագանու որոշման և ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքի ամսաթիվը և համարը)՝ 14.06.2021թվականի Ծաղկաձոր համայնքի ավագանու թիվ 46 որոշում, 26.09.2002 թվականի 1544-Ն որոշում:

1. **Ծրագրի սկիզբը և ավարտը**՝ 11.04.2022թ- 19.04.2022թ:

2. **Ծրագրի նախագծային արժեքը**՝ 1079,0 հազ. դրամ, որից 1079,0 հազ. դրամ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և առկայության դեպքում՝ 0,0 հազ. դրամ համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին և 0,0 հազ. դրամ այլ միջոցների հաշվին:

3. **Համայնքի առկա խնդիրները և նախնական վիճակի նկարագրությունը**՝ (Ծրագրով անդրադարձ կատարված բնապահպանության և առողջապահության ոլորտներում) Ծաղկաձոր համայնքում շրջակա միջավայրի, մասնավորապես օդային ավազանի աղտոտմանը նպաստում են Հրազդան քաղաքում գործող <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ-ին պատկանող <<<Հրազդան-5>> հիմնարկի, <<<Հրազդան ՋէԿ>> և <<<Հրազդան ցեմենտ>> ՓԲԸ-ների արդյունաբերական արգասիքները՝ մթնոլորտ արտամղված թունավոր գազերի և փոշու տեսքով: Վնասակարության ազդեցությունը մեղմացնելու առումով կարևորում ենք բարձր աճ և մշտադալար ծառատեսակներով և թփերով հագեցնել այն գոտիները, որտեղ մարդիկ առավելապես նախընտրում են իրենց հանգիստը անցկացնել բնության ներքո:

4. **Ծրագրի նպատակը և Ծրագրով հաստատված ուղղակի և վերջնական ակնկալվող արդյունքները**՝ Քաղաքում կանաչ գոտիների բարեկարգմամբ կկարգավորվեն մի շարք բնապահպանական և գեղագիտական խնդիրներ: Կստեղծվի բարեկեցիկ միջավայր, որը առավելապես կգրավի զբոսաշրջիկներին՝ քաղաքը դարձնելով Հանրապետությունը ներկայացնող արժանի կենտրոն:

5. **Ծրագրի շահառուները**՝ (նկարագրել շահառուների խումբը՝ ըստ տարիքային, մասնագիտական, կարիքավորության կամ այլ գործոնների և նախատեսվող թիվը) Ծաղկաձոր քաղաքի բնակիչներ՝ 1547 մարդ, զբոսաշրջիկներ՝ մոտ 200000:

6. **Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումները և դրանց ընտրության հիմնավորումները**՝ (նշել Ծրագրի, ինչպես նաև ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների ընտրման հիմնական պատճառները)_ Մեղմացնել մթնոլորտ արտամղված թունավոր գազերի վնասակարության ազդեցությունը:

Բ) ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

1. **Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը**՝ 980,0հազ. դրամ, որից 980,0 հազ. դրամ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և առկայության դեպքում՝ 0,0 հազ. դրամ համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին և 0,0 հազ. դրամ այլ միջոցների հաշվին:
2. **Ծրագրի փաստացի շահառուները**՝ (նշել փաստացի շահառուների խումբը և թիվը ամբողջ ծրագրի ընթացքում) Ծաղկաձոր քաղաքի բնակիչներ՝ 1547 մարդ, զբոսաշրջիկներ՝ մոտ 200000:
3. **Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները**՝ (նշել փաստացի իրականացված միջոցառումները՝ յուրաքանչյուրի մասով կատարված աշխատանքների, նկարագրությամբ) Նախատեսված տարածքների մաքրում ձեռքով քարերից, մացառուտներից և կոճղաշիվերից, կիսափտած կոճղերի քանդում մեխանիզմով, գոյացած թափուկների հավաքում և տեղափոխում տարածքից: Փոսերի փորում, տնկիների տնկում, բնաբաժակների պատրաստում, ոռոգումներ; Ձեռք է բերվել 50 հատ1-10մ բարձրության թույաներ:
4. **Ծրագրի իրականացնողները և աջակցողները**՝ (թվարկել Ծրագրի յուրաքանչյուր միջոցառման մասով իրականացման մասնակիցների (ՏԻՄ, մասնավոր ընկերություն, ոչ առևտրային կազմակերպություն, միջազգային գործընկեր կամ հասարակական կազմակերպություն) անվանումները <<Արտեմիդա>> ՍՊԸ:
5. **Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների նկարագրությունը**՝ Ծաղկաձոր քաղաքում կանաչապատ տարածքների բարեկարգում:
6. **Հաշվետվության հրապարակումը**՝ (նշել կայքէջում տեղադրման ամսաթիվը, ԶԼՄ-ներում հրապարակման դեպքում՝ նաև տալ հղումները) 21.10 2022թ tsakhkadzor-kotayk.am:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի

Ծաղկաձոր քաղաքում

իրականացված բնապահպանական ծրագրի վերաբերյալ՝

(նշել ծրագրի անվանումը)
Ծառատունկի կազմակերպման աշխատանքներ

(Ներկայացվում է Excel ֆայլի տեսքով)

Ծրագրում ընդգրկված միջոցառման տեսակը և անվանումը		Ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության նկարագրությունը		Միջոցառման սկիզբը (ամսաթիվը)	Միջոցառման ավարտը (ամսաթիվը)	Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)											
						ընդհանուր արժեքը			որից՝ պետական բյուջեի (սուբվենցիայի) հաշվին				համայնքի բյուջեի հաշվին (առկայության դեպքում)			այլ միջոց հաշվի (առկայու դեպքո	
նա-պահ-պանա-կան	առողջա-պահա-կան					նախա-գծային	փո-փոխ-ված	փաս-տացի	նախա-գծային	փո-փոխ-ված	փաս-տացի	մնա-ցորդը	նախա-գծային	փո-փոխ-ված	փաս-տացի	նախա-գծային	փո-փոխ-վա
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
առատունկի ազմակերպման աշխատանքներ				11.04.2022թ	19.04.2022թ	1079000		980000			980000						

Միջոցառման իրականացնողը		Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ*)՝										Անմիջական շահառուների՝			Նախագծային և փաստացի իրականացված միջոցառումների, դրանց արժեքի և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների միջև շեղումների հիմնական պատճառների նկարագրություն	Հաշվետվության հրապարակման ամսաթիվը
		ցուցանիշ 1.		ցուցանիշ 2.		ցուցանիշ 3.		ցուցանիշ 4.		ցուցանիշ 5.						
անվա-նում	կոնտակտային տվյալներ՝ հեռախոսահամար, էլ. փոստային հասցե	ծրագիր	փաստ	ծրագիր	փաստ	ծրագիր	փաստ	ծրագիր	փաստ	ծրագիր	փաստ	նկարագրված խումբը	նախատեսվող թիվը	փաստացի թիվը		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Արտեմիդա ՍՊԸ		50 հատ 1-10մ բարձրության թույաների տնկում	50 հատ 1-10մ բարձրության թույաների տնկում													

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 21 հոկտեմբերի 2024 թվական: