

20 ՀՈՒԼԻՍ 2023Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/4» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

«30» նոյեմբեր 2023թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Մինասյաններ Շին» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս տնօրեն Գ.Մինասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, հիմք ընդունելով 20 հուլիս 2023թ. կնքված N «ԾՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/4» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը համաձայնում են «ԾՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/4» պայմանագրում 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.2 Պայմանագրի Հավելված թիվ 1 ծավալաթերթ նախահաշվում կատարել փոփոխություններ՝ Պայմանագրի գինը ավելացնելով **3 600 00 (երեք միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամով**, /լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը (Հավելված 1) կցվում է/:

1.3 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը նոր խմբագրմամբ՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված 3-ը կցվում է):

1.4 Սույն համաձայնագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

1.5 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ**

ՀՎՀՀ 03027029

ՀՀ 900122002258

Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«Մինասյաններ Շին» ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Երանոս, 4/26
ՀՀ ԱՅԲԻԶՆԵՍՄԱՆԿ» ՓԲԸ**

ՀՎՀՀ 08423306

ՀՀ 1150010718088099

Տնօրեն Գ. Մինասյան



Հավելված թիվ 1
«20» հուլիս 2023թ. կնքված
«ԾԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/4» ծածկագրով պայմանագրի և
«30» նոյեմբեր 2023թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագրի

ԾԱՂԱՍԱԹԵՐԻԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ /ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/

«ԾԱՂԱՍԱԹՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՅՈՒՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը		
			Քանակը	Միավորի գինը / հազ. Դրամ /	Ընդհանուր արժեքը / հազ. Դրամ /
1	Նախահաշիվ N 1 Ջրամատակարարման արտաքին ցանց				
4	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ ³	345,93	1,000	345,930
5	VI կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողիցքով	մ ³	8,46	1,500	12,690
6	Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	69,33	2,000	138,660
7	Խողովակի բարձիկի իրականացում մանրահատիկ ավազից h=10սմ խողովակի հատակ, և 25սմ խողովակի վրա	մ3	143,0	4,000	572,000
8	Ետլիցք ձեռքով տեղի փափուկ գրունտով	մ ³	143,66	2,000	287,320
9	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով տեղի բնահողով, տոփանումով	մ ³	218,6	2,500	546,500
10	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում	մ3	101,8	1,000	101,800
16	Պոլիէթիլենային խողովակի մենտաժ, խմելու ջրի համար, d=110x8,1մմ, 12,5մթն. ճնշ.	գմ	321	3,000	963,000
25	Համակարգի փորձարկում, ախտահանում	գմ	321,0	0,100	32,100
26	Ընդամենը՝				3000,000
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝				3000,000
	ԱԱՀ	20,0%			600,000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3600,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9

ՀՀ ՖՆ ԳԿ
ՀՎՀՀ 03027029

ՀՀ 900122002258

Համայնքի ղեկավար՝ Լ. Հարությունյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մինասայաններ Շին» ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մարզ. գ. Երանոս, 4/26

«ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԵՆԿ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 08423306

ՀՀ 1150010718088099

Տնօրեն՝ Գ. Մինասյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

08423306

Հավելված N 3
«20» հուլիս 2023թ. կնքված
«ԾԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/4» ծածկագրով պայմանագրի և
«30» նոյեմբեր 2023թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդ ամեն ը
1	45241170	«ԾԱՂԱՋՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՅՈՒՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»	Համայնքի մասնաբաժին /սուբվենցիա/ 40% Վճարումները կիրականացվեն համապատասխան կառուցողական սկզբերի հիման վրա												
			0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000	34 800 000	34 800 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
ՀՎՀՀ 03027029
ՀՀ 900122002258

Համայնքի ղեկավար Լ. Հարությունյան

/ստորագրություն/



ԿԱՂԱՆԱՌՈՒ
«Մինասյաններ Շին» ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Երանոս, 4/26
ՀՀ ԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 08423306
ՀՀ 1150010718088099

Տնօրեն

Գ. Մինասյան

/ստորագրություն/

